

VÄTTERVATTEN

Möte Åsle Tå, måndagen den 7 dec 2009.

Dagordning - Protokoll:

1 Mötet öppnas.

Gösta Almqvist hälsade alla välkomna samt informerade kort om vattenprojektet. Närvarolista skickades runt.

2 Val av ordf. och sekreterare.

Ordförande Bengt Kindbom. Sekreterare Andreas Gabrielsson

3 Val av två protokolljusterare
Bengt Andersson och Bertil Johansson

4 Redovisning projektet, samfällighetbildning, skattefrågor m m.

Samfälligheten ägs av de fastigheter som har del i samfälligheten. Är ej moms eller skatte skyldig. Möjlighet att få fördelaktiga lån. Behövs ej något borgensåtagande för att få lån.

5 Redovisning av ledningsdragnings
- Länsstyrelsens beslut natur- och kulturvårdsfrågor
- Länsstyrelsen angående vattenvårdsfrågor
- Länsstyrelsen stora träd
- Allmänna vägar
- Enskilda vägar
- Dikningsföretag

Ledningen börjar i Valtorp och går vidare till Hovmene-Högstena-Flittorp-Tiarp-Åsle-Uddagården- Lilla Halla.

6 Ansökan om lantmåteriförrättning.
Vad ingår i ansökan och vad svarar respektive fastighetsägare för.
Förteckning

Intrimstyrelsen föreslår att ersättning av intrång ej betalas vid andel i samfällighet. Förstörd gröda följer jordbruksverkets tabeller. Efter grävningen kommer marken att lämnas grovplanerad.

7 Redovisning av konsultrapport ang. ledningsdimensioner m m.

WSP Samhällsbyggnad Jönköping har gjort en ledningsberäkning som är baserad på de uppgifter vi fått vid intresseanmälan. Detta innebär att man börjar med en lednings diameter på 180mm och slutar på 32mm.

8 Kalkyl och fördelning av kostnader.

Kalkylen är baserad på 135st hushåll. Varje andel är kalkylerad till 85 700kr minus eventuellt EU-bidrag (8200-10000kr).

Sedan tillkommer en kostnad per m2 vatten som förbrukas.

Merkostnader som kan uppkomma för t ex sprängning vid grävning från huvudstam till fastighet kommer att debiteras extra för berörd fastighet.

9 Redovisning av det fortsatta arbetet.

Offerter

Bankkontakter

Tanken är att ta ett lån på 25-30år med en viss kontantinsats som kommer att bestämmas på nästa möte 2010-01-11. I dagsläget ligger räntan på ca 1,5%. När förrättningen är fullbordad kan man betala av lånet om man vill.

Färdigtidpunkt för projektet är under år 2011 om allt går som det är tänkt.

10 Övriga frågor / Bredband


Alla som har en andel i samfälligheten kommer att erbjudas bredbandsuppkoppling. På nästa möte kommer en intresse anmälan tas upp för att kunna gå vidare med detta.

Är det någon som är intresserad att hjälpa till med bredbandsprojektet kan man höra av sig till Eva Wärenius 0500-454045.

Valberedning kommer att väljas på nästa möte 2010-01-11 19:00 Åsletå.

11 Mötet avslutas

Protokolljusterare:



Bengt Andersson



Bertil Johansson

Kalkyl Hovmenebygden

I samtliga summor ingår moms eller arbetsgivaravgift.

16/11-09 JBi

Projektering

Kostnad för lantmäteriförrättning och registrering 2000x140	280.000.- kr
Bengt Kindbom utredningar och ansökningar inklusive 1.200,00 kr. i handläggningsavgift vid Länsstyrelsen	120.000.- kr
WSP Jönköping	50.000.- kr
Summa	450.000:- kr

Anslutningsavgifter

Skarborgsvatten 140x500	70.000.- kr
Elanslutningar	30.000.- kr
Del i ny brunn Valtorp/Berga	15.000.- kr
Summa	115.000:- kr

Grävning

Grävning 58000 m	3.940.000.- kr
Summa kr	3.940.000:- kr

Material för rörgravar sektion 1

180 mm rör med skarvar 4.200 m	
160 mm rör med skarvar 5.440 m	
125 mm rör med skarvar 1.640	
110 mm slang 4.880 m	
90 mm slang 7.050 m	
75 mm slang 8.970 m	
63 mm slang 3.630 m	
50 mm slang 5.120 m	
40 mm slang 10.710 m	
32 mm slang 6.240 m inkl. 50 m per andel	3.338.000.- kr
Vatten mätare med konsol och backventil kopplingar muffar övriga detaljer Ventiler på huvudledningar Luftningsventiler	
Anslutning vid fastighet	1.064.000:- kr
Summa kr	4.402.000:- kr

Material för rörgravar sektion 2

Slang för optokabel 900000 m	470.000.- kr
Kopplingskåp 40x3000	112.000.- kr

Summa kr **582.000:- kr**

Material övrigt

Markeringsband och stolpar 57000m x 3kr/m 220.000.- kr

Brunn 120 cm vid väggtryckningar och ventiler

4.000 kr st x 20 100.000.- kr

Pump Hovmene o Dalsbacka för generell tryckhöjning 250.000.- kr

Grus 100.000.- kr

Tillkommer diverse oförutsett */ kr 600.000:- kr

Summa kr **1.270.000:- kr**

Inköpta tjänster

Tryckning under 250.000.- kr

Arbetstid av lokala entreprenörer kr 400.000:- kr

Summa kr **650.000:- kr**

Total kostnad inklusive moms **11.409.000 kr**

*/ Övriga kostnader upptagna under material men kan också gälla grävning, förekomsten av berg, anlitande av arbetskraft utöver de två dagsverke varje andelägare skall bidra med, tryckningar eller andra påtvingade åtgärder som vi nu inte kunnat förutse.

11.409.000

kr : 133 andelar = per andel 85.782 :-

140 andelar x 90.000 per andel = 12.600.000 kr